

Сериков В.Н.

ООО «Агаларов Эстэйт»

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31			
I. Организационные мероприятия																										
1	Гидравлические испытания	Шт.	1			Громов С.А.	3										+						Выполнено			
2	Подготовка системы отопления к отопительному периоду	Шт.	1			Громов С.А.	3										+						Выполнено			
II. Технические мероприятия																										
а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы																										

[illegible]

	Трактор Беларус-82.1	2														Выполнено
	Погрузчик Hitachi LX50-7	2														Выполнено
4. Средства связи	Телефон												+			Выполнено
5. Мероприятия по повышению надежности													+			Выполнено

V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

№ п/п	Наименование ТМС	Ед. изм.	Колич ество	Цена за ед.	Сумма	Сроки исполнения												Отметка о выполнении и			
						июнь			июль			август			сентябрь				октябрь		
						1-15		16-30	1-15		16-31	1-15		16-31	1-15		16-30		1-15		16-31
1	Инструмент	Шт.	50															Выполнено			
2	Материалы	Шт.	30															Выполнено			

Главный инженер

Филияев Д.В.

«10» 04.2025 года